

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2/2021

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. v platnom znení

medzi

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Mestská časť Košice - Sídliisko Ťahanovce

Sídlo: Americká trieda 15, 040 13 Košice

Zastúpený: Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta MČ

IČO: 00691071

DIČ: 2020762986

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK09 5600 0000 0065 1543 9001

Kontaktná osoba: Ing. Alica Fedáková, pre riešenie technických vecí realizácie projektu

Zhotoviteľ :

RENE izolácie KE, s.r.o.

Sídlo: Pekinská 14, 040 13 Košice

Zastúpený: Ing. Vladimír Peľák

IČO: 44 514 204

DIČ: 2022736749

IČ DPH: SK2022736749

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Číslo účtu: SK43 0200 0000 0025 4560 2959

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku nasledovného znenia, ktorým sa mení Zmluva o dielo č. 2/2021 zo dňa 22.11.2021.

Mení a dopĺňa sa:

Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy

2.2. Predmet plnenia zmluvy sa rozširuje o betonárske práce vrátane materiálu na novej spevnenej betónovej ploche vzhľadom na jestvujúci terén v prípade kontajneroviska na Varšavskej 13, presadenie kríkov v počte 4 ks z plochy pri kontajnerovisku na Varšavskej 8 na nové miesto podľa požiadaviek objednávateľa a o demontáž FAB vložky vyvrtaním a následne montáž nových FAB vložiek v počte 3 ks.

Čl. 4. Cena diela

4.7. Cena navyiac prác uvedených v článku 2 tejto zmluvy a podľa predloženého súpisu prác predstavuje čiastku 447,60 EUR.

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 2/2021 zo dňa 22.11.2021, ktoré nie sú dotknuté úpravou podľa tohto dodatku ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2/2021 zo dňa 22.11.2022.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

.....
Mgr. Ing. Miloš Ihnát

.....
Ing. Vladimír Peľák